



Plano de Trabalho – Acessibilidade Digital



Sumário

1. Introdução.....	3
2. Cronograma Inicial	3
3. Conclusão.....	4



1. Introdução

Este documento tem o propósito de elucidar, ainda que de forma macro, os principais marcos e datas do novo portal MCTIC. Portal esse que considerará as questões de acessibilidade digital, conforme solicitação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

2. Cronograma Inicial

Marco	Início Previsto	Fim Previsto
Concepção do Projeto (Modelo de Casos de Uso, Regras de Negócio, Documento de Identidade Visual, etc.)	16/12/2016	24/03/2017
Iteração 01 – Portal Institucional (Componentes de Home, Central de Conteúdos, Cabeçalhos, Especificação de Interface com o Usuário, etc.)	16/12/2016	11/05/2017
Iteração 02 – Áreas Temáticas (Componentes necessários para agrupamentos de informação da: Política espacial, Política nuclear, etc. Arquitetura da informação, Especificação de Interface com o Usuário, Arquitetura da identidade visual, etc.)	16/12/2016	16/06/2017
Iteração 03 – Áreas Temáticas (Componentes necessários para agrupamentos de informação da: Política nacional de telecomunicações, Política nacional de radiodifusão, etc. Arquitetura da informação, Especificação de Interface com o Usuário, Arquitetura da identidade visual, etc.)	16/12/2016	13/07/2017
Iteração 04 – Áreas Temáticas (Componentes necessários para agrupamentos de informação de: Unidades de Pesquisa, Órgãos Colegiados, Entidades Vinculadas, etc. Arquitetura da informação, Especificação de Interface com o Usuário, Arquitetura da identidade visual, etc.)	16/12/2016	04/08/2017



Migração de conteúdo Portal MCTIC (Planilha de Resultados de Revisões Técnicas, Termo de Aceite, Registro de Ações Corretivas, etc.)	16/12/2016	18/08/2017
--	------------	------------

3. Conclusão

Planeja-se, portanto, que até agosto de 2017 teremos o novo portal MCTIC aderente aos padrões de acessibilidade digital. Entretanto, há de se considerar que se trata de um planejamento inicial, o que pode sofrer alterações no decorrer de execução do projeto.