



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

EXTRATO CERTIDÃO DE APOSTILAMENTO

PROCESSO: 01201.000278/2020-35

Fica apostilado os ajustes no cronograma físico-financeiro do Plano de Trabalho do TED nº 23/2020 ([6112940](#)), conforme aprovado no PARECER TÉCNICO Nº 3854/2021/SEI-MCTI ([8298097](#)), como se segue:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INÍCIO	FIM
Meta 1	Supervisionar o recebimento, instalação e desinstalação dos equipamentos e realizar testes em 15 equipamentos.	Bolsista para supervisionar o recebimento, instalação e desinstalação dos equipamentos e realizar testes	1	1.950,00	46.800,00	12/2020	11/2022
Produto 1	Contratação de bolsista para supervisionar a recepção, instalação, desinstalação dos equipamentos e realização de testes em 15 equipamentos.	Bolsista contratado					
Meta 2	Recepcionar, instalar e desinstalar os equipamentos e realizar testes em 15 equipamentos.	Bolsistas para realizar o recebimento, instalação e desinstalação dos equipamentos e realizar testes	2	900,00	25.200,00	12/2020	01/2022
Produto 2	Contratação de bolsista para recepcionar, instalar e desinstalar os equipamentos e realizar testes em 15 equipamentos.	Bolsistas contratados					
Meta 3	Monitoramento automático dos parâmetros de medidas, durante a realização dos testes dos dessalinizadores.	Bolsista para realizar Monitoramento automático dos parâmetros de medidas durante os testes	1	4.160,00	49.920,00	12/2020	11/2021
Produto 3	Contratação de bolsista para monitoramento automático dos parâmetros de medidas, durante a realização dos testes dos dessalinizadores.	Bolsista contratado					
Meta 4	Coordenação da realização de análises de águas, baseadas nos parâmetros relacionados com tecnologia de purificação e dessalinização de águas com membranas.	Contratação de bolsista para coordenação da realização de análises	1	4.160,00	49.920,00	12/2020	11/2021
Produto 4	Contratação de bolsista para coordenar a realização de análises de águas, baseadas nos parâmetros relacionados com tecnologia de purificação e dessalinização de águas com membranas.	Bolsista contratado					
Meta 5	Coordenação e gestão administrativa da evolução do CTTD.	Contratação de bolsista para gestão administrativa do CTTD	1	5.200,00	62.400,00	12/2020	11/2021
Produto 5	Contratação de bolsista para colaborar diretamente com a coordenação, gestão e evolução do CTTD, como também na elaboração e trâmites de documentos.	Bolsista contratado					
Meta 6	Elaboração de relatório de objeto pactuado e de atividades realizadas no projeto.	Relatórios elaborados	2	-	-	08/2022	11/2022

Paulo Cezar Rezende de Carvalho Alvim

Secretário da SEMPI