

EXTRATO

ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 930109/2022

Processo nº: 01245.002653/2022-37

Partes: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI e a Escola Nacional de Administração Pública - Enap.

Espécie: Extrato de Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 930109/2022

Objeto: Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de vigência do projeto “Soluções de IA para o Poder Público”.

Data assinatura: da 31 de maio de 2023

Vigência: 02 de junho de 2022 a 31 de agosto de 2024

Signatários: **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES** - Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e **LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR** - Diretor de Gestão Interna da Escola de Administração Pública.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Barnabe da Silva Junior, Chefe da Divisão de Análise e Execução Orçamentária e Financeira das Transferências**, em 01/06/2023, às 11:01 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11107178** e o código CRC **F1316095**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 930109/2022

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o Termo de Execução Descentralizada nº 930109/2022, processo SEI nº 01245.002653/2022-37, firmado entre este Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Escola Nacional de Administração Pública por mais 14 (quatorze) meses e 29 dias, passando a data final da vigência para **31 de Agosto 2024**, nos termos do Art. 15 do [Decreto nº 10.426, de 16 de Julho de 2020.](#)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PACTUADO						
METAS	DESCRIÇÃO	VALOR	Unidade de Medida	QTE.	INÍCIO	FIM
META 01.1	Segunda rodada da Chamada Pública "Soluções de IA para o poder público", da Finep/MCTI, preparada para lançamento com os desafios de inovação aberta de base tecnológica selecionados.	R\$ 339.461,82	Und	1	05/23	08/24
Produto 01.1.1	Cronograma técnico, matriz de responsabilidades e mapa de atores e conexões.		Und	1	05/23	05/23
Produto 01.1.2	Framework de problemas passíveis de inclusão na Chamada Pública.		Und	1	05/23	05/23
Produto 01.1.3	Oficina de abertura e alinhamento (metodologia, execução e sistematização).		Und	1	já realizada em 08/12/22, por meio da contratação de facilitadores (Pessoas Físicas).	já realizada em 08/12/22, por meio da contratação de facilitadores (Pessoas Físicas).
Produto 01.1.4	Oficina de aproximação dos problemas (metodologia, execução e sistematização).		Und	1	06/23	06/23
Produto 01.1.5	Pesquisas técnicas de qualificação dos problemas para cerca 24 desafios.		Und	24	07/23	07/23
Produto 01.1.6	Pesquisas de prospecção de mercado para cerca 24 desafios.		Und	24	07/23	07/23
Produto 01.1.7	Modelo de documento de consolidação dos desafios.		Und	1	07/23	07/23

Produto 01.1.8	Oficinas de consolidação dos desafios (metodologia, execução e sistematização).		Und	1	08/23	08/23
Produto 01.1.9	Documentos de descrição (briefings) dos desafios de inovação aberta.		Und	1	08/23	08/23
META 02.1	Plano de comunicação e ativação de comunidade..		Und	1	08/23	11/23
Produto 02.1.1	Proposta de plano de comunicação e peças de divulgação.	R\$ 27.069,73	Und	1	09/23	09/23
Produto 02.1.2	Documento técnico contendo a descrição das ações de ativação de comunidades realizadas.		Und	1	11/23	11/23
META 02.2	Desafios de inovação aberta divulgados para o mercado por meio de webinars de apresentação e detalhamento		Und	1	10/23	08/24
Produto 02.2.1	Proposta de formato e roteiro dos webinars de detalhamento dos desafios para o mercado.	R\$ 40.604,59	Und	1	10/23	10/23
Produto 02.2.2	Documento de orientação às equipes das entidades públicas participantes para apresentação dos desafios.		Und	1	10/23	10/23
Produto 02.2.3	Webinars de detalhamento dos desafios para o mercado realizados.		Und	6	11/23	11/23
META 03.1	Registro e divulgação das lições aprendidas e resultados do projeto.		Und	1	01/24	02/24
Produto 03.1.1	Proposta de conteúdo e formatos de disseminação das informações sobre os desafios e as soluções propostas..	R\$ 97.451,02	Und	1	02/24	08/24
Produto 03.1.2	Execução do registro (textual, visual ou audiovisual) dos desafios e respectivas soluções propostas.		Und	36	03/24	08/24
Produto 03.1.3	Relatório de conclusão contendo a avaliação do projeto, registro das lições aprendidas e das melhores práticas no desenho dos desafios e sugestões de melhoria para desafios futuros.		Und	1	05/24	08/24

Pelo Descentralizador

(Assinatura Eletrônica)

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES

Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Pelo Descentralizado

(Assinatura Eletrônica)

LINCOLN MOREIRA JORGE JUNIOR

Diretor de Gestão Interna da Escola de Administração Pública



Documento assinado eletronicamente por **Lincoln Moreira Jorge Junior (E), Usuário Externo**, em 24/05/2023, às 17:22 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luis Manuel Rebelo Fernandes, Secretário-Executivo**, em 31/05/2023, às 19:08 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11072364** e o código CRC **51BD0C97**.

Não Possui.