

EXTRATO**ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 698342/2019**

Processo nº: 01250.037570/2019-94

Partes: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Espécie: Termo de Execução Descentralizada

Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do projeto “Apoio à gestão do Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia – CBAB”.

Data assinatura: da 29 de junho de 2023

Vigência: 25 de outubro de 2019 a 25 de julho de 2025

Signatários: **LUIS MANUEL REBELO FERNANDES** - Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e **RICARDO MAGNUS OSÓRIO GALVÃO** - Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Barnabe da Silva Junior, Chefe da Divisão de Análise e Execução Orçamentária e Financeira das Transferências**, em 02/07/2023, às 14:53 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11179676** e o código CRC **D7F96C4F**.



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA nº 698342/2019

O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 698342/2019 por mais 24 (vinte e quatro) meses, passando a data final da vigência para **25 de julho de 2025**, conforme Processo SEI nº 01250.037570/2019-94.

CRONOGRAMA DETALHADO DA EXECUÇÃO

ETAPA/META	DESCRIÇÃO	INDICADOR		DURAÇÃO (meses)	
		UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
01	Aprovação pela Diretoria Executiva do CNPq e Assinatura do TED e Plano de Trabalho	Aprovação	01	Out/2019	Out/2019
02	Abertura de link e da proposta de projeto	Projeto	01	Nov/2019	Nov/2019
03	Análise e contratação do projeto	Projeto	01	Nov/2019	Nov/2019
04	Execução do projeto contratado	Projeto	01	Nov/2019	Mai/2023
05	Prorrogação do período de vigência	Aprovação	01	Jun/2023	Jun/2023
06	Execução do projeto contratado	Projeto	01	Jun/2023	Abr/2025
07	Relatório de Prestação de contas	Relatório	01	Mai/2025	Jul/2025

Etapa / Meta	até Junho/2023	Junho/2023 a Abril/2025	Mai/2025 a Julho/2025
Etapas 01 a 05: Prorrogação do período de vigência	X		
Etapa 06: Execução do projeto contratado		X	
Etapa 07: Relatório de Prestação de contas			X

Pelo Descentralizador

(Assinatura Eletrônica)

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES

Secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Pelo Descentralizado

(Assinatura Eletrônica)

RICARDO MAGNUS OSORIO GALVÃO

Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Magnus Osório Galvão (E), Usuário Externo**, em 20/06/2023, às 18:47 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luis Manuel Rebelo Fernandes, Secretário-Executivo**, em 29/06/2023, às 19:01 (horário oficial de Brasília), com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.mcti.gov.br/verifica.html>, informando o código verificador **11134892** e o código CRC **946DCBE0**.

Não Possui.

Referência: Processo nº 01250.037570/2019-94

SEI nº 11134892